

Actividades	Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
Lanzamiento de la convocatoria ASG 2021		9																							
Periodo de recepción de proyectos		9	17																						
Taller 1 para la elaboración de proyectos			10																						
Taller 2 para la elaboración de proyectos				11																					
Capacitación al equipo técnico de evaluación				18																					
Registro y sistematización de proyectos				18	19																				
Evaluación y sistematización de resultados	22																								
Presentación de resultados		23																							
Notificación de resultados a las organizaciones		23	24																						
Entrega de recursos a las organizaciones				25	26																				
Desarrollo de los proyectos					26																				
Monitoreo de avances				26																					16
Entrega del informe parcial de actividades											31														
Presentación de informe final de act. y recursos																									16